



Comune di Milano - IDST PNRR - Prova scritta - Questionario 2

1 - Qual è la traduzione corretta della seguente frase:

"The best thing to do is to book in advance."

La cosa migliore da fare è prenotare in anticipo

La cosa migliore che puoi fare è prima leggere

Essere previdenti è la cosa migliore da fare

2 - Complete with the most suitable option:

"She advised us ... out at night"

not to go

to not go

not going

3 - È possibile inserire un'immagine in un documento di Word?

Si, selezionando Immagine dal menù Inserisci

Si può solo incollando un'immagine dagli appunti

No, si possono solo inserire dei testi

4 - In Windows per selezionare un'icona sul Desktop è sufficiente "cliccare" sull'icona:

Una volta con il tasto sinistro del mouse

Due volte con il tasto destro del mouse

Due volte con il tasto sinistro del mouse

5 - Il/la candidato/a descriva quali siano i livelli di progettazione di un'opera pubblica, enumeri i principali documenti che li compongono, illustrando sinteticamente i contenuti degli stessi. Accenni altresì alle

tipologie di affidamento lavori a lui note. (DOMANDA DA 12 PUNTI)

6 - Il/la candidato/a deve indire una conferenza di servizi su un progetto definitivo per l'acquisizione di pareri per la realizzazione di un edificio, elenchi quali sarebbero a suo giudizio gli Enti/soggetti da invitare per l'acquisizione di tutti i pareri necessari e le Direzioni interne dell'Ente da coinvolgere. Delinei le fasi del processo della CDS e le durate previste. (DOMANDA DA 12 PUNTI)

7 - Dovrà essere indicato soltanto il risultato numerico finale e non argomentazione discorsiva a supporto.

Bisogna realizzare un'opera pubblica. Sono note le attività e la durata in mesi delle stesse.

La tabella che segue descrive le attività (indicate rispettivamente con le sigle, A1, A2, A3..), e i mesi necessari per completare ognuna di esse:

ATTIVITA'	MESI
A1	1
A2	2
A3	3
A4	2
A5	1
A6	2
A7	1
A8	1

Le priorità fra le attività sono descritte con coppie di sigle, ogni coppia esprime il fatto che l'attività associata alla sigla di destra (detta successiva) può iniziare solo quando l'attività associata alla sigla di sinistra (detta precedente) è terminata. Ovviamente se un'attività ha più precedenti può essere iniziata solo quando tutte le precedenti sono terminate.

Le priorità sono le seguenti:

(A1, A2); (A1, A3), (A2, A4), (A3, A5), (A3, A6), (A4, A7); (A5, A7); (A6, A8); (A7,A8)

Si chiede di trovare il numero minimo di mesi per completare l'opera tenuto presente che alcune attività possono essere svolte in parallelo e che ogni attività deve iniziare il prima possibile (nel rispetto delle priorità)

(DOMANDA DA 2 PUNTI)

